

**Pour ce sujet, il fallait rédiger une proposition en deux grandes parties :**

1. le cadre du projet d'échange (objectif(s), enjeux pour la radio comme pour les délégations, thème général servant de fil rouge aux quatre semaines)
2. un planning sur 4 semaines des actions proposées et respectant les contraintes suivantes :
  - a. une collaboration avec les animateurs de Planète radio
  - b. des temps d'échanges entre les membres de ces délégations
  - c. deux événements festifs au cours du mois avec chacun un thème en rapport avec la radio

En synthèse, la première partie représentant un cadre pour le projet a besoin d'être structurée comme il l'était proposé avec, dans ce cadre, des idées originales pour le thème. C'est surtout sur ce dernier point que la correction a montré que ça vous était difficile d'être original.

Les objectifs doivent être bien décrit selon la méthode bien connue du SMART normalement acquise.

Objectif premier :

- Organiser une rencontre inter-équipe sur un mois pour une radio libre

Objectifs secondaires :

- Proposer un cadre d'organisation répondant aux exigences des contraintes
- Veiller à la mise en ambiance et la collaboration active des animateurs de radios

Enjeux :

- L'interculturel : ouverture au monde par la découverte de nouvelles cultures, nouvelles pratiques de radio, création de partenariats possible...
- L'innovation : Planète radio, comme les autres radios invitées, ont un fort enjeu d'innovation par le biais du mélange temporaire des équipes pouvant déboucher sur de nouvelles idées d'émissions.

Thème : « Fréquence monde » ou « International Wibes » par exemple.

La deuxième partie détaille d'abord deux événements festifs à destination des équipes. De nombreuses idées ont été proposées allant du simple *blind* test musical ou journées thématiques à la radio jusqu'aux expéditions particulières soit dans des lieux ressemblant aux pays invités, soit au contraire typiquement parisienne avec un angle radio ou communication prononcé.

Puis vous deviez proposer un cadre de planification pouvant cette fois-ci prendre la forme d'une grille radio souvent très précise mais n'occupant pas forcément l'ensemble du mois. Un planning Gantt ou d'un réseau Pert s'il était bien maîtrisé constituait un plus. Mais également la question budgétaire même avec des estimations « à la louche » montrant ainsi que vous aviez quelques aptitudes à l'anticipation financière.